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　　一、进展情况
　　(一)以高标准开展 三清三拆 工作
　　坚持 党建引领、群众主体 原则，实行 市领导包镇、镇领导包村、党员干部包自然村、农户包责任区 四级联动，全面推进31个行政村162个屯开展 三清三拆 工作。截至目前，共清理垃圾3127吨，清理乱堆乱放1593处，清理池塘沟渠383处，清理黑臭水体112处，拆除乱搭乱盖112间，拆除危旧房248间，拆除废弃猪牛栏及露天茅厕163处，拆除废弃建筑残垣断壁139处，拆除广告招牌66个，景观改造189处，开展公共空间整治301，微花园、微菜园、微果园整治364处。
　　(二)大力推进三种类型村庄建设
　　202_年上级下达我市任务基本整治型村庄65个，设施完善型村庄8个，精品示范型村庄2个。截止目前，基本整治型村庄开工数65个，开工率100%，竣工数34个，竣工率52.3%;设施完善型村庄开工数8个，开工率100%，竣工数4个，竣工率50%;精品示范型村庄开工数2个，开工率100%，竣工数1个，竣工率50%。
　　(三)村屯实施屯内主干道硬化建设情况
　　示范带项目资金下达3条屯内主干道硬化建设资金共60万元，分别是夏石镇新鸣村旧州屯、上石镇燕安村受行屯、上石镇油隘村上蒙屯，截止日前夏石镇新鸣村旧州屯正在施工，已完成工程量的70%，等池塘清淤等项目完成后，就可以硬化完成，计划11月中完成。上石镇燕安村受行屯已完成建设;油隘村上蒙屯已完成工程量的70%，计划11月底完工。
　　(四)农村公共厕所改造情况
　　示范带项目资金下达3座农村公厕建设资金共30万元，分别是夏石镇新鸣村旧州屯、夏石社区咘井屯、上石镇上石社区中区屯，目前夏石镇夏石社区咘井屯目前已完成工程量的90%，计划11月底完工;新鸣村旧州屯目前已完成基础建设和地面硬化，已完成工程量50%，计划11月底完工;上石镇上石社区中区屯已完成工程量的50%，计划11月底完成。
　　二、存在问题
　　一是项目前期工作时间太长。存在等待资金落实后才开展前期工作的现象，导致项目进展缓慢。二是融资进展缓慢。部分项目资金来源只有融资贷款，融资未落实，影响项目的推进。三是上级补助资金支付率低。各镇开展工作时未能及时将项目材料完善，导致资金无法支付。四是基层技术性人才不足。乡村风貌工作所需专业性较强，但目前乡镇技术性人才严重不足，影响风貌建设的推进。五是工作要求理解有偏差。 三清三拆 工作进行不够彻底， 四微 生态环境治理没有针对性，没有做到因村制宜、充分挖掘村庄文化内涵，体现不出当地特色风韵。六是 形象工程 问题突出。排水排污设施建设尚未完善、垃圾清理机制尚未健全、危旧房屋尚未拆除，却本末倒置将有限资金大量投入美化亮化绿化等艺术创作，没有做到由内而外改善生态宜居。
　　三、意见建议
　　一是抓好任务分解落实。要把握时间节点，突出工作重点，抓好细化分解，真正做到分解落实到位;二是抓好质量标准提升。坚持规划先行、质量第一、因村制宜、这 三个坚持 ，不忘初心，杜绝形式主义;三是抓好工作责任落实。乡镇是乡村风貌提升行动的工作主体，党委书记是第一责任人，要直接负责，靠上推动。各村是实施主体，要充分调动干部和广大群众的积极性。四是抓好项目资金落实。加快融资进度为乡村振兴建设提供基础;五是加强乡村风貌人才培育。计划联系崇左市乡村振兴培训学校开展乡村风貌专题培训班，积极培育一批农村 泥瓦匠 和村 两委 干部。六是加大力度推进 三清三拆 行动。充分挖掘村庄文化内涵，按照 一村一规划 的要求，因村制宜，联系实际，做到有颜值、有风格、有竞争，多措并举打造特色示范带建设。七是因村制宜抓好屯内基础设施建设。以 三清三拆 为突破口，以群众意愿为导向，充分了解群众需求，做牢做实屯内基础设施建设。八是加强产业培育，促进持续发展。坚持 绿水青山就是金山银山 的发展理念，发展符合各村屯实际情况的产业，带动村民通过旅游业的发展増辟致富门路。
　　镇乡村风貌提升三年行动工作总结
　　一、具体做法
　　(一)加强领导,明确分工。镇成立专责领导小组，下设办公室负责日常工作，保证乡村风貌提升三年行动顺利有序开展。在项目实施推进中,及时深入群众,做好动员协调等工作,形成了全镇齐抓共管的良好的建设氛围。
　　(二)明确目标,稳步实施
　　1、因地制宜,制定规划
　　根据本镇实际,制定了坚持生产、生活、生态“三生”共进，坚持人与自然和谐共生，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的建设目标,对全镇进行了科学合理规划,努力把全镇打造成为“生活舒适的乐园、道德示范的家园、生态良好的田园、乡愁记忆的故园”。
　　2、统一思想,全民动员
　　我镇根据市委、市政府要求，积极召开了全镇乡村风貌提升三年行动动员会。要求村两委通过召开两委会、党员干部会、村民代表会等不同层面的座谈会,征求大家意见,共同规划创建目标和规划思路。我镇在各村发放宣传资料4000份进行全民宣传。同时,对村干部的职进行细化分解,实行量化管理。充分调动党员的积极性和主动性,确保在乡村风貌提升工作中充分发挥带头示范作用。使全镇干部群众全部行动起来,共同投入到创的建工作中来,为创建工作营造浓厚氛围
　　取得的成效
　　(一)协调美观的整体风格初步形成。围绕垃圾处理、污水治理、清洁道路等内容,深入开展农村环境整治。大力推进村庄道路绿化和空地绿化建设，村内沟渠得到全面整治,的整体美观初见效果。
　　(二)开展村庄基础设施“改路行动”情况。我镇27个行政村已实现村村通水泥路，实现全镇建制村全部通硬化道路的目标，通达率100%。截止目前，全镇94个基本整治型自然屯屯内道路202_年以来新增硬化8.1公里，完成投资243万元。94个基本整治型村庄已全部开工建设“三清”工作。
　　(三)健康文明的村风民风明显是升。在建设过程中,村民的文明素质有了明显的提高。一是积极开展文体活动。每逢重大节日,村民开展丰富多彩的文娱活动,充分挖掘当地独有的特色文化资源,弘扬健康向上的农村新风尚;二是开展形式多样的业余文化活动。充分发挥文化活动中心、篮球场、乒兵球场合图书阅览室等文体建设的成果。
　　三、存在的问题
　　1.建设资金不足。乡村风貌提升三年行动建设需要大量资金投入。由于我镇基础设施相对较差、村级集体经济薄弱、农民收入较低，现有的资金远不能满足建设的需求。
　　2.后续管理机制欠缺。随着各项基础设施日益完善,由于缺乏管理经费等问题,出现了建后无人管理现象,缺乏长效管理机制。
　　3.经济发展后劲乏力。随着乡村风貌提升三年行动建设投入力度的不断加大,基础设施日益完善,特色产业乏技术和资金支持,难以形成规模效益,致使多数农民没有富裕起来,村经济发展后劲不足。
　　四、下一步工作打算
　　1.完善工作机制,进一步细化工作方案,探索建立“财政补助一点、村级集体投入一点、受益农户等筹措一点”长效管理经费管理筹措机制,切实做到人员、经费、职表、制度四落实。
　　2.提升规划水平。坚持高起点规划,高标准理设。坚持水、田、房、路综合改造。为麻垌镇乡村风貌提升三年行动建设奠定基础。
　　3.壮大村集体经济。积极争取上级有关部门的技术和资金支持,不断培育壮大村集体经济,提升规模效益,为全镇乡村风貌提升三年行动建设打下坚实的经济基础。
　　镇乡村风貌提升三年行动工作总结
　　“碧波流不断，楚山重。柳烟和雨隔疏钟。黄昏后，罗幕更朦胧。”宋代词人祖可的这首词，仿佛专为富川瑶族自治县柳家乡石坝村而作。石坝村是典型的水库移民村落，拥有旖旎秀丽的库区风光，长期吸引着周边地区甚至外省的旅游爱好者前来露营。然而，曾经落后的基础设施、老旧的泥瓦房一直阻碍着人们更深入地探索这座可爱的村庄。不过，随着贺州市开展乡村风貌提升行动，石坝村的尴尬情况也将一去不复返。
　　乡村风貌提升工作是实施乡村振兴战略的重要内容，也是提升农村人居环境的一项重要惠民工程。202_年11月21日，全市乡村风貌提升三年行动动员会召开，全面启动和部署贺州市乡村风貌提升三年行动。此后，贺州市各级各部门进一步提高政治站位，把乡村风貌提升工作放到全面建成小康社会、推进乡村振兴的大局中去思考、去谋划、去推动，取得了显著的效果。
　　据统计，截至去年年底，贺州市202_年实施的乡村风貌提升示范带建设告捷——基本整治型村庄竣工480个，竣工率100%;设施完善型村庄竣工76个，竣工率100%;精品示范型村庄竣工14个，竣工率100%。
　　自乡村风貌提升三年行动实施以来，贺州市立足于对辖区村庄风貌整治“扫一遍”的目标，指导和支持未实施过改造建设的村庄开展“三清三拆”环境综合整治，石坝村就是其中一个村庄。一直以来，受落后的观念和生活习惯的制约，贺州市部分村庄都存在房前屋后和村巷道杂草滋生、垃圾积存，池塘溪河堆积淤泥、漂浮物和障碍物，旧房危房、废弃猪牛栏及露天厕所影响卫生等问题。对此，贺州市各级党政领导干部充当指挥员和宣传员，深入村屯宣传乡村风貌提升和“三清三拆”环境整治相关政策，根据各村屯的实际情况点对点、面对面地进行宣传动员，激发群众内生动力。
　　“我们白天协助清拆工作，晚上开会作动员，最终争取到了所有村民的支持。”石坝村村民委员会主任杨春林介绍，乘着乡村风貌提升三年行动的东风，为了让村庄变得更好，石坝村在积极配合“三清三拆”工作的同时，还自发组织了村民筹款，把乡道进行了扩建。
　　“石坝村周边风景优美，村民热情好客，经常邀请外地朋友到石坝村过节，但是以前乡道狭窄、房屋布局混乱、环境也比较脏，不仅会车困难，村里连个像样的公厕都没有，非常影响客人的游览体验。”说到以前的石坝村，村民周家云感慨万千。现在，村道宽了，危房拆了，可用于建设基础设施的土地变多了，村里正在修建的公共厕所也即将竣工。
　　截至202_年12月25日，贺州市已开展“三清三拆”的村庄2220个，共拆除农村危旧房11985栋、513945平方米，拆除乱搭乱盖1773处、57121平方米，拆除广告招牌3145个，拆除废弃猪牛栏及露天茅厕3375处，拆除残垣断壁2186处;清理村屯垃圾19624吨，清理乱堆乱放5221处，清理池塘淤泥1016处11926吨，清理沟渠淤泥1054处1864吨。
　　贺州市各县(区)坚持规划先行，在编制县域乡村总体规划的基础上，按照“高低搭配”的原则，因地制宜进行规划，富川聘请浙江大学城乡规划设计院编制全县乡村风貌总体规划、示范带内各村庄规划，对精品示范村进行整体设计施工;八步区则围绕客家文化、临贺文化的历史底蕴做文章，保留乡村原有的特色，让“盆景”变成“风景”。贺州市还通过组建新乡贤理事会，广泛吸引社会各界优秀人士返乡引导、支持群众参与乡村风貌提升三年行动，有效发挥新乡贤引领示范作用，培育富有贺州特色和时代精神的新乡贤文化。
　　根据《贺州市乡村风貌提升三年行动实施方案》，贺州市计划在202_年底前完成5921个基本整治型村庄、533个设施完善型村庄及56个精品示范型村庄的建设，实现对全域村庄风貌整治“扫一遍”的目标。目前，富川瑶族自治县朝东镇岔山村、钟山县公安镇荷塘村委吉塘村、平桂区羊头镇垒石村、八步区贺街镇西南村新兴寨等14个精品示范村庄均已改头换面，以全新的形象接受游客检阅。
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