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　　农村厕所改造是建设社会主义新农村的重要内容，是改善农村卫生环境，保障农民群众身体健康，促进发展生态农村的一项基础性工程。20xx年以来，镇以改善农村面貌，提高群众生活质量为抓手，高度重视农村改厕工作，在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕市农业农村局的工作要求，全面实施农村改厕工程。按照因地制宜，稳步推进的整体工作思路，精心组织，统筹安排，认真开展改厕各项工作，取得了一定的成效，但要把改厕这项工作做好做实，仍然还有很长一段路要走。
　>　一、农村改厕任务如期完成
　　20xx年以来，我镇着力推进农村改厕工作，切实改善农村人居环境，不断提升农民生活品质。全镇20xx年度农户改厕计划任务数2317户，完成任务2329户，实际验收2342户。202_年计划任务数是1027户，其中民生工程任务922户，实际验收1070户，我镇遵循以下原则落实和开展改厕工作：一是实事求是，因地制宜，依照农民自身需求和意愿，确定改厕户数。二是压实责任，具体到人。多次召开专项改厕培训、推进会议，明确各村具体任务数，确定各村书记为主要责任人，保证在规定时限内完成任务。三是严格把关，保证质量。安排专人监管、定期巡查、逐户验收，确保验收通过一户资金拨付一户。
　>　二、农村改厕工作遇到的问题
　　镇自开展改厕工作以来，同步抓质量、抓进度，边施工边摸排边整改，经过多轮问题的摸排，目前查处20xx年施工户问题386户和202_年问题户118户，具体存在问题如下：
　　1、改厕模式仍存在弊端：根据县要求，不论是202_年的“一体式三格式化粪池”还是202_年的“一体式三格式化粪池+凹槽式市政污水井盖+净化池”模式，在施工过程中存在各类问题，特别是一体式化粪池本身的质量问题和清掏问题，没有切实有效的解决方案，从实际效果来看，没有达到理想效果。
　　2、改厕施工工艺培训不到位：虽然改厕的施工工艺不高，但是通过镇对改厕对象户的连续抽查，发现仍有部分农户改厕工艺不达标，主要是改厕体量大，施工过程监管不到位。
　　3、已改厕所质量不高，群众满意度较低：群众整体对20xx年的改厕满意度不高，主要原因一是质量不过关，使用寿命短；二是粪污清掏不便捷，后期管护难；三是工程设计不到位，外形不美观。
　　4、工程量清单不能适应每一户的实际情况：我镇20xx年、202x年改厕为一年招标两年施工，工程量清单的编制为统一模板，实际操作过程中遇到诸多难题，需要协调的群众矛盾较多，对改厕工程的完成程度和群众满意度均有较大影响。
　>　三、下一步的目标和要求
　　农村改厕工作是一项社会性、长期性的工程，不能仅以达到创建目标为根本目的，而要将其做为一项民心工程来建设。 
　　1、已建厕所的质量问题仍然是当头利刃：202_年、202_年的改厕工作由于模式本身存在的缺陷和施工工艺、监管不到位等情况，仍然存在大量的问题，作为镇一级，一是持续开展整改工作，对参与改厕的农户厕所逐户查看，根据问题情况压实施工方立即整改到位，发现一户整改一户；二是把好工程验收关，因为工程质量等问题导致厕所不能使用的，坚决扣除工程资金，扣留资金由镇政府统一调配，用于验收问题厕所的改建及后期维护。
　　2、根据农户需求改进改厕模式：202_年镇初步统计改厕农户共计216户，整村推进2个行政村，实际有需求的改厕户数应大于统计数。新一年度的改厕工作要以农户的实际需求作为出发点，深入探讨研究，初步拟定镇202_年改厕工作可使用户自建、镇奖补的方式。每个村委会应召开一次改厕动员会、制定一套申请流程、配备一名改厕专干、组织培训一支施工队伍，镇组织一支巡查、验收队伍，建成一户、录入一户、验收一户。
　　改厕工作也是群众工作，在实施的过程中，要充分调动群众和村干部的工作积极性，可以采取以奖代补的办法，发放奖励到村，补助给积极参与和推动改厕工作的个人，同时户建镇补的模式，可以有效的让群众参与进来，实现了一个厕所一个“监理”，施工效果可以得到保证，相关材料、厕具等在本县范围内购买，都可以由市监部门确保质量和售后。
　　3、做实做好厕所后期管护工作：一些硬化率较高、村内菜园地较少的村存在清掏困难问题，可以在每个村成立一支兼职的专业管护队伍，采购一套管护设备，镇有一个或多个粪污处理渠道，可以寻找合作生态农业企业，也可以是污水处理设备。对于没有自行清掏能力的农户，要有一套对口的清掏方案，其中五保户、独自生活的残障人士，可以由政府承担清掏费用，其他农户自行承担清掏费用。
　　4、建立收集群众意见建议渠道：农村改厕本是惠及群众的工作，不能将它作为一种任务下派，而是当做改善农村居民生活的重要措施，让群众主动、热心的参与进来，每个村要设立一个问题投诉渠道，镇政府也有一个问题投诉渠道，收集群众反映的问题和建议，切实让群众参与进来，一是户厕户做主，让农户可以自主选择适合自家的改厕模式；二是改厕有标准，厕所改造要有明确的施工标准，坚决不能马虎了事，要把责任扛在肩上；三是资金合理使用，把省、市、市补助的改厕资金用在刀刃上，为人民办好事、办实事。
　　农村改厕总结
　　农村改厕工作是一项提高农民生活质量、改善农村人居环境的民心工程，是推进新农村建设的迫切需要。为全面完成20xx年自然村4349户常住农户卫生厕所改造，切实改善农村卫生环境，提高广大农民群众生活质量，我委通过及时召开专题会议，制定工作计划，加强宣传培训等措施积极推进农村改厕工作，真正把这一造福农村群众的民心工程抓好抓实 。
　>　一、现阶段工作开展情况
　　（一）加强领导，明确工作职责
　　县政府制发了《来安县20xx年农村改厕工作计划（来政办秘〔20xx〕11号》文件，遵循部分乡镇建档立卡贫困户优先实施、部分乡镇贫困村常住户优先实施、其余自然村常住户分步实施原则，根据省、市下达我县的3000户改厕任务要求，结合各乡镇上报自愿申请改厕农户情况，确定全县完成自然村4349户常住农户卫生厕所改造。同时，按照县发改委要求，制作完成农村改厕项目立项文书，并在项目投资平台录入。县卫计委、项目镇分别成立了相应的领导组织，明确分管负责人和具体经办人，为项目的有效实施提供有力的组织保证。
　　（二）周密部署，精心组织实施
　　召集了全县12个乡镇分管负责人，组织召开了202_年全县农村改厕工作专题会议，建立农村改厕专用QQ群和微信群，安排部署摸底调查工作，按照自愿申请原则，进行旱厕改造。制发了改造申请表、统计表、整治协议书、过程管控表、项目验收表等一系列文书，用于指导乡镇高效规范开展农村改厕工作，并将改厕任务细分到责任人，确保改厕工作有人抓、有人管、落到实处。前往三湾、六郎、石固等9个贫困村，实地查看贫困户厕所情况，并联系相应乡（镇）政府，就做好农村改厕摸底调查工作提出要求。
　　（三）合理布点，加大财政投入
　　为确保改厕项目的顺利推进，经广泛调研，便于建设管理，发挥改厕工作的防病效益，确定实施主体为半塔镇和杨郢乡。其中半塔镇实施改厕农户1505户，包括建档立卡贫困户330户，贫困村常住户405户，自然村常住户770户；杨郢乡实施全乡推进，改厕农户2844户，包括建档立卡贫困户377户，贫困村常住户631户，自然村常住户1836户。同时，县政府进一步加大财政投入，安排农村改厕项目专项资金，主要用于采购农村改厕所需相关配套设备、地下部分建设和建档立卡贫困户厕屋改造等。
　　（四）公开招标，确保公平公正
　　县卫计委负责采公开招标农村改厕所需的装配式三格式化粪池、坐便器、蹲便器、加压水桶等配套设备；杨郢乡、半塔镇负责落实的改厕施工队公开招标工作。
　　（五）加强培训，现场教学推进
　　为准确、及时、全面完成全县“三大革命”GIS系统农村改厕信息录入工作，同时做好农村改厕健康教育培训工作，7月17日上午，县卫计委组织今年实施农村改厕项目的半塔镇、杨郢乡系统管理员及12个项目村负责人，召开了农村环境“三大革命”GIS系统信息录入暨农村改厕健康教育培训会。
　　7月25日下午，来安县农村改厕现场推进会在杨郢乡静波村召开。县卫计委分管负责人和股室负责人；半塔镇、杨郢乡政府相关负责人和项目负责人；12个项目村负责人以及半塔镇、杨郢乡中标施工队技术人员参会。与会人员共同前往到静波村孙郢组农村改厕试点农户家中，现场观摩了农村旱厕改造施工工艺，全面了解了装配式三个化粪池规格型号、安装流程、使用须知以及后期维护等各关键环节和全过程。
　　（六）强化督查，确保标准建设。
　　为保证建厕质量、进度和标准，全面落实《全国爱卫办关于进一步推进农村户厕建设的通知》和省住建厅制发的《安徽省农村改厕技术导则(试行)》(20xx年修订）精神，6月-12月间，县卫计委数次组织业务人员深入村、组、户，指导农户建厕，在选址、设计、选料、注意事项等方面给予了技术指导，杨郢乡组织各村民理事会主要成员3-5人现场全程监督施工进程，及时改正了改厕过程中发现的各种质量问题，从而保证了改厕项目又好又快地开展。已建成4352座，在建283座。“三大革命”GIS平台系统已录入信息4352条。
　>　二、当前存在的主要问题
　　（一）部分群众思想观念较为陈旧。经过实地调研，部分乡镇农户由于传统观念，不愿将新建厕屋置于院内，宁愿选择位置较远的院外，为改厕施工带来一定的难度。
　　（二）农村改厕宣传力度需一步加大。部分农户改厕意识不强，仍执拗于千百年的传统习惯，卫生意识不高，未真正认识到农村改厕给他们带来的好处，宣传工作有待进一步加强。
　>　三、20xx年工作谋划
　　（一）务实作为，确保完成目标任务。进一步认清形势、务实作为，把农村改厕作为今后工作的重中之重来抓，定期调度、督促指导，协调帮助镇、村两级解决改厕工作实施中遇到各种困难和问题，确保完成年度农村改厕目标任务。
　　（二）加强宣传，营造良好氛围。充分利用电视、网络、微信、广播、报纸等媒体平台，全方位地开展改厕科普知识宣传,通过组织开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种有效方式，积极宣传改厕的科学道理，改变传统的不良习惯，增强农民改厕的积极性和主动性。
　　（三）以会代训，加以推广复制。坚持依靠群众，充分发挥群众的智慧，因地制宜，务求实效。同时，加强交流沟通，优先发展几个示范片，各村优先发展几个示范户，实现以点带面、示范带动、典型推动，全面推开全县农村改厕工作。
　　（四）超前谋划，科学制定规划。按照分步实施的基本原则，合理确定年度改厕地点、任务数和时间节点。健全完善长效管护机制，努力实现“厕具坏了有人修、渣液满了有人抽、抽走之后有效用”的基本目标。同时，进一步引导群众正确使用卫生户厕，促进农民健康意识的形成和健康生活方式的转变，形成全民积极配合、广泛支持、主动参与的良好局面，共同珍惜和维护自己的美好家园，全力助推乡村振兴战略。
　　农村改厕总结
　　XX镇202x年共有改厕任务262户，根据县“__”工作部署要求，在县住建局的大力指导下，我镇高度重视、精心谋划、扎实推进，并于9月下旬全面完成全镇改厕施工和乡镇验收工作。现将工作总结如下:
>　　一、强化组织队伍。
　　镇党委政府高度重视农村改厕工作，成立了由书记镇长任组长的领导组，明确分管负责人和经办人。各村成立由联系村班子成员任组长的村级工作组，并明确一名经办人员，专门负责改厕工作，确保工作推进。
　>　二、全面宣传摸底。
　　各村按照经办人牵头的原则，由分片村干分头进行改厕工作宣传动员和摸底登记。在全面摸底的基础上，按照自主申请、先易后难的原则遴选出202_年改厕农户名单，确保改厕顺利实施。
　　>三、注重群众主体。
　　坚持政府主导、群众主体，坚决不搞强迫命令。愿意开展改厕的农户主动向村委会申请，在明确主动参与协助改厕等义务的基础上签订承诺协议，确保合力推进。对于少数改厕过程中不予配合的农户，及时予以动态调整。
>　　四、坚持因地制宜。
　　一是合理确立模式。为尽快发挥改厕效益，我镇确立了从室内坐便器到室外污水处理一体化的改厕模式。二是科学分类实施。我镇改厕多采用在室内洗澡间装配坐便器，室外装配化粪池的方式开展;对于少数砖混结构旱厕采用就地改造。这样即节约用地，节省成本，又提升了农村形象。
>　　五、保障资金投入。
　　在各级专项资金基础上，我镇按照300元/户的标准为室内没有坐便器的农户统一安装坐便器，确保建成一个使用一个。
>　　六、科学统一实施。
　　我镇采取“六个统一”确保改厕工作实施到位。一是统一标准，严格按照省改厕图纸施工;二是统一采购，采购正规厂家的装配式三个化粪池;三是统一培训，邀请化粪池厂房对施工人员进行集中现场施工培训;四是统一施工，通过招投标程序分四个标段开展全镇改厕施工，签订合同，明确任务和时限，确保按时按质完成任务;五是统一监管，镇村改厕工作组实行每周一巡查，发现施工和质量问题立即整改。工作六是统一验收，由镇、村改厕工作组严把验收标准，不合格的通过整改符合要求后再予以验收。
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